


Cronoprogramma interventi sfalci dei tappeti erbosi 2025

				CRONO PROGRAMMA INTERVENTI SFALCI DEI TAPPETI ERBOSI																																			
				GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
DESCRIZIONE INTERVENTI		INTERVENTI CSA	INTERVENTI O.T																																				
Tappeti erbosi standard		5	3																																				
Tappeti erbosi (Parco S. Maurizio)		4	3																																				
Diserbo meccanico marciapiedi		2	2																																				